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Projektleitung und Kontakt

Projektleitung:

Wolf-Dieter Tigges

DB Netz AG
Baubliro S6
Homburger Landstr. 465a
60433 Frankfurt am Main

Telefon: 0711 20921770
E-Mail: Wolf-Dieter.Tigges@deutschebahn.com

Biirgertelefon:

Telefon: 0160 97464165
E-Mail: info-sé@deutschebahn.com
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Stakeholdermanagement und Projektkommunikation:

Martin Weghofer

DB Netz AG
Infrastrukturprojekte Mitte
Hahnstr. 49

60528 Frankfurt am Main

Telefon: 0152 32117014
E-Mail: Martin.Weghofer@deutschebahn.com



Agenda DB| NETZE

1. Aktueller Uberblick
2. Ausblick Sommer 2021
3. Austausch und Fragerunde
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Frankfurter Berg/Berkersheim
Aktueller Uberblick zu den Bauarbeiten

— Erdbau und Oberbau wird auf beiden Seiten der Strecke
fortgesetzt

— Ausschreibung der Behelfsbahnsteige ist erfolgt

— Oberleitungsarbeiten werden auf beiden Seiten der
Strecke fortgesetzt

— Abfahrt von der B3 ist fertiggestellt, die Nutzung startet
nach Fertigstellung der Hilfsbriicke tiber die Nidda

— Widerlager fur die Hilfsbriicke unter der B3 sind in
Ausfihrung

— Einheben der Hilfsbriicke unter B3 ist flir Ende Juni
(25. KW) geplant, Nutzung der Hilfsbriicke erfolgt ab
dem III. Quartal

— Massivbau der Stitzwand ,,B3/Klaranlage® startet
nach Fertigstellung der Hilfsbriicke

DB Netz AG | Infrastrukturprojekte Mitte | 15. Juni 2021

DB| NETZE




Frankfurter Berg/Berkersheim DB| NETZE
Bauarbeiten im Sommer

— 145.000 Tonnen Bahndammmaterial wurden bereits angeliefert,
weitere Anlieferungen werden vsl. noch bis Ende des Jahres in
unterschiedlichen Streckenbereichen stets nachts erfolgen

— Probefahrten und signaltechnische Arbeiten in Vorbereitung auf
die Inbetriebnahme eines zweiten Gleisabschnitts zwischen
Bockenheim und Eschersheim zum 16.08.2021

— Vorbereitende Arbeiten fiir die neue Fullgangeriberfiihrung
an der Station Berkersheim

L] L2 — Bodenverbesserungen und Riickbau des Hausbahnsteigs
an der Station Frankfurter Berg

— Grindungsarbeiten an Stitzwanden (Mikropfahl-, Bohrpfahl-
und Stahlbetonarbeiten)

— Totalsperrung der Strecke wahrend der Sommerferien (August) mit
Umleitungen und Ersatzverkehren mit verstarkter Bautatigkeit

> Anwohnerinformationen erfolgen jeweils gezielt im Vorfeld einzelner BaumaRnahmen
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Ausblick Sommer 2021 DB| NETZE
Auswirkungen der Baustelle auf den Zugverkehr

an den Wochenenden I fiir die S-Bahn Ersatzverkehr GroR Karben «» Frankfurt (M) Hbf
3./4.,17./18.,24./25. Juli, 31. Juli/1. Aug., 7./8.und 14./15. Aug. B im Regionalverkehr Umleitungen (iber Hanau in anderen Fahrzeiten
jeweils von Freitag (23.50 Uhr) bis Montag (4.25 Uhr)

Sa 10. Juli (14.00 Uhr) -Mo 12. Juli (4.25 Uhr) B fiir die S-Bahn Ersatzverkehr GrolR Karben «» Frankfurt (M) Hbf
B im Regionalverkehr Umleitungen tiber Hanau in anderen Fahrzeiten
Mo 19. Juli-Fr 23. Juliund Mo 26. Juli-Fr 30. Juli B fiir die S-Bahn Ersatzverkehr Bad Vilbel «» Frankfurt (M) Hbf
jeweils ganztagig I im Regionalverkehr Umleitungen liber Hanau in anderen Fahrzeiten
Mo 2. Aug. - Fr 6. Aug. und Mo 9. Aug. - Fr 13. Aug. I S-Bahn Bad Vilbel «» Frankfurt (M) Hbf nur im Stundentakt,
jeweils ganztagig zusatzliche Busse Bad Vilbel «» Frankfurt Hbf (iber Konstablerwache
I im Regionalverkehr Umleitungen, Ausfalle, andere Fahrzeiten
an den Wochenenden I fiir die S-Bahn Ersatzverkehr GroR Karben «» Friedberg (Hess)
4./5.,11./12.und 18./19. Sept. I im Regionalverkehr Umleitungen iiber Hanau in anderen Fahrzeiten
jeweils von Freitag (23.50 Uhr) bis Montag (4.25 Uhr)
Fr 24. Sept. (23.50 Uhr)-Mo 27. Sept. (4.25 Uhr) I fiir die S-Bahn Ersatzverkehr Bad Vilbel «» Frankfurt (M) Hbf

B im Regionalverkehr Umleitungen tiber Hanau in anderen Fahrzeiten

> Zusatzlich Umleitungen des Fernverkehrs
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Frankfurter Berg/Berkersheim DB| NETZE
Schwerpunktthemen im Kurziberblick T

— Station Berkersheim: fir die Aufzugkabinen am neuen Ful3- und Radwegsteg ist eine Ausflihrung
in der Dimensionierung 1,4 x 2,1 Meter mit der Stadt Frankfurt abgestimmt und nicht mehr erweiterbar.

Transport von Fahrradern im Aufzug ist bis zu diesen Dimensionen maoglich.

— Die BaustraBe zwischen Frankfurter Berg und Berkersheim wird im Zuge der Erstellung von zwei
neuen Gleisen nach Beendigung der Bauarbeiten vollstandig zuriickgebaut. Eine anschlieRende Nutzung

der BaustraRe fiir die Offentlichkeit ist daher nicht méglich.

— Die Buswendeschleife an der Station Berkersheim wird wahrend der Bauarbeiten im Zeitraum vom
27.09.2021 bis 01.03.2022 temporar um ca. 150 Meter Richtung Harheim verlegt:
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Querungen

DB] NETZE

Status im Bereich Frankfurter Berg/Berkersheim

EU A661

— Beginn mit den vorbereitenden Malinahmen
im Sommer 2021

— Behelfsauffahrt von A661 nach Entscheidung
von Hessen Mobil nicht moglich

Neue Uberfiihrung fiir FuBginger/
Radfahrer an der Station Frankfurter Berg

— Behelfsbricke: Schiene fiir Fahrrader aufgrund
zu geringer Breite der Treppe nicht moglich

EU Wiesengarten

— Aktuell geschlossen

— Bauarbeiten zur Durchgangsmoglichkeit fir
FuRganger/Radfahrer/Pferde wahrend
Verbreiterung laufen aktuell

— Geoffnet von IV/2021 bis 111/2022

— Geschlossen von I1I/2022 bis I111/2023
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BU 99 an der Station Berkersheim
— Dauerhafte Schlieung ab Ende 2021

FuB- und Radwegsteg an der Station Berkersheim

— Start der Bauarbeiten Mitte des Jahres
— Inbetriebnahme vor SchlieBung des BU 99

-

Berkersheim

Verlingerung EU Wiesengarten

Neubau Weg

L W 4
Neubau EU BAB A 661 fiir 2 S-Bahngleise



Berkersheim NETZE
Querungen der Bahnstrecke
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Beispielabbildung

BU 99
geschlossen ab Ende 2021 2>
Beschlussfassung der Stadtverordneten- '-’.@

versammlung wird erwartet "

- [X3 ﬁ‘éf
Neue temporare :

- v oA~ : ~ Zelthalle

FuBR- und Radwegsteg mit Aufzug

> IBN neuer provisorische Uberfl'_j_hrung
(barrierefrei) vor SchlielBung BU 99 ke
T Rgalisierung mit Barrieref;eiheit in 08/2019 e Y i | Fazit
| mit Stadt Frankfurt abgestimmt A W L/ Von ca. Mitte 2022 bis ca. Mitte 2023
' > D ‘ < < keine Querung der Bahnstrecke fiir Kfz,
¥ EU Wiesengarten g '8 | andwirtschaft und Pferde moglich.
geschlossen: I/2020-I11/2021 - 3 | Zufahrt fir Kfz und Rettungskrafte tber
geoffnet: ~ IV/2021-111/2022 e 2 provisorische Niddabriicke Harheim
' geschlossen: 111/2022-111/2023 v 7 (von DB fiir Dauer der Baustelle
' 9. - S, f gebaut).

Fur o.g. Zeitraum ist Losung fur die
Pferde durch temporare Zelthalle
sudostlich der Strecke gefunden und
wurde bereits mit

Ortsbeirat und Reitverein abgestimmt.
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Berkersheim/Harheim
Baulogistik

— B3: neue Baustellenabfahrt unterhalb der
B3 (auch Teil des Hochwasserkonzepts)

wird seit dem II. Quartal 2021 fir
bauvorbereitende Mallnahmen genutzt

— Keine Massentransporte durch
Berkersheim/Harheim mehr, da
Abwicklung tuber o.g. B3-Abfahrt bzw.

direkt tGber die Schiene erfolgt (Erdbau fiir
Berkersheim ist nahezu abgeschlossen)

— Hilfsbriicke unter der B3 wird im II.

Quartal 2021 eingehoben, Nutzung der

Hilfsbricke ab dem III. Quartal 2021
moglich

— Vereinzelte Fahrten (z.B. Transporte von

Bohrgeraten) muissen weiterhin durch
Harheim erfolgen
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- Transportweg iiber 6ffentl. StraBen und Wege
- Transportweg tiber Flachen des Baufeldes
] Baustelleneinrichtungsfiiche

Vorhandener Kreisverkehr
Zwischenzeitliche Sperrung der 6ffentl. StraRe

Anschluss nach Harheim,
verstarken der Uberfiihrung tiber Nidda,
Anschluss an MaBbornstr. in Harheim

NETZE

BU-ErsatzmaRnahme
wahrend Bauzeit gesperrt

Berkersheimer Bahnstr,

-~
-~

EU Wiesengarten
wahrend Bauzeit gesperrt




Frankfurter Berg/Berkersheim
Baulogistik

Transportweg liber offentliche StraRen
Transportweg liber Flachen des Baufelds
Zwischenlager
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{ “ BERKERSHEIP\Q \ i :
! X* - Bemessungsgrundlage fiir
Fahrzeughbewegungen:

ca. 65 Lkw-Fahrten/Tag

a Edwards Kaseﬁ\



Baulogistik
Baustellenabfahrt B3

NETZE



